

REFERAT

30. august 2011

/MJE

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldebjerg – byggeudvalgsmøde.

Referat af: Michael Jensen

Afholdt den: 30. august 2011 kl. 17:00 i Hyldebjergs ejendomskontor

Deltagere: **Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldebjerg:**

Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZJ),
Ole Kristensen (OKR), Povl Markussen (PM)

Rådgivere:

Michael Per Vesterlørkke (MPV), rådgiver Cowi

Administrationen, BO- VEST:

Michael Jensen (MJE) Afdelingsleder

Afbud:

Elizabeth Pratt (EP), rådgiver Cowi
Merete Hjorth Rasmussen (MHR), rådgiver Cowi
Merete Østergaard Krapper (MEK) Projektleder

DAGSORDEN

- Punkt 1:** Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2:** RUC'ernes rapport
- Punkt 3:** Gennemgang af tilrettet rapport vedr. beboerinddragelse og materiale til beboerindkaldelse.
- Punkt 4:** Planlægning af indslag til beboermøde den 15. (29.) september
- Punkt 5:** Drøftelse af grundlaget for udarbejdelse af renoveringsforslag, herunder eksempel på renoveringsrapport fra COWI samt forslag til 8 bygningsdele til opstilling.
- Punkt 6:** Tidsplan
- Punkt 7:** Næste møde
- Punkt 8:** Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

- Pkt. 5 & 6 udskudt til næste møde, da BYG ikke var til stede.

2. RUC'ernes rapport v/ PM

PM oplyste at gruppen har tilbudt at komme og gennemgå rapporten. PM gjorde samtidig opmærksom på, at vi endnu ikke har sagt pænt tak for den. Foreslår at det kommer på et møde, hvor alle beboere kan deltage – f.eks. et café-møde. VH følger op).

3. Tilrettet rapport og materiale til Hyldetryk

Tilrettet rapport.

Rapporten blev gennemgået, herunder MØK's tilsendte kommentarer. MV tilrettet og fremsender ny version. MV's version med håndrettelser er scannet og fremsendt sammen med dette referat.

Side 5 sidste pind. MV oplyste at de "flere forslag" var fremsendt til MØK.

Materiale til Hyldetryk (HT).

Det fremsendte oplæg blev gennemgået og MV tilretter.

Herudover var der følgende kommentarer og ønsker:

- HT nr. 324 (beboermøde 25/1-11) sendes på fil til MV og VH (= MJE)
- Byggeudvalget ønsker at se eksempel på de 1. henvendelse til LBF f.eks. fra Askerød eller Etagehusene til næste møde (= MØK).
- Byggeudvalget ønsker bedre overblik over hvornår hvad beslutes i den videre proces aht. til "rettidig" indflydelse (= MØK).
- Oplægget skal suppleres med afsnit om det videre arbejde (= MØK).

Deadline for tilrettet oplæg til HT er onsdag 31/8 2011 og for rapporten umiddelbart efter.

4. Planlægning af indslag til beboermøde den 15. (29.) september

COWI planlægger at gennemgå rapporten, men endelig afstemning sker på næste møde (i forventning om, at beboermødet den 15/9 godkender forsalg om udskydelse til nyt beboermøde den 29/9).

7. Næste møde

Næste byggeudvalgsmøde afholdes **torsdag den 22/9 2011 kl. 18:00**, med spisning i cafeen først. Bemærk at tidspunktet er rykket fra kl. 17.

7. Eventuelt

Byggeudvalget ønsker at der på beboermødet den 29/9 2011 informeres om LBF-processen og huslejudviklingen.

Michael Jensen